



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на 2022 г.

№	Содержание	Исполнитель	Срок
Подготовительный этап			
1	Рассылка писем губернаторам		февраль
Региональный этап			
2	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	Региональные комиссии по качеству	08/02/22 – 04/06/22
Федеральный этап			
3			05/06/22 – 25/12/22
	Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству	Дирекция	июнь–август
	Предварительный анализ и подготовка документов для расчета		сентябрь
	Экспертиза, представленных документов		июнь–октябрь
	Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям		сентябрь–октябрь
	Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Президента МОО «Академия проблем качества» и Совета по качеству при Росстандарте		октябрь
	Утверждение списка Лауреатов		октябрь
	Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса		октябрь
	Предпечатная подготовка и верстка каталога		июнь–декабрь
	Печать каталога		декабрь
	Рассылка каталога		январь 2023
	Рассылка наградных документов и дипломов		октябрь
	Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам		ноябрь
	Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте		декабрь
	Награждение предприятий высшими почетными призами		ноябрь–декабрь